

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

Annual Procurement Plan FY:2021-2022,GMD,Dhaka(N-W),PGCB

Capital (Consumable Store):				47.15	Lac.													Remarks
Budget Head	Office/ SS Name	Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost (Lac)	Work Plan	Execution Period												
						Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
Capital (Consumable Store)	Agargaon S/S	1	Purchase of MCB, MCCB, contacts , relay etc	1.00	Estimate													OTM
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
		2	Purchase of light	1.00	Estimate													OTM
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Capital (Consumable Store):	Aminbazar Grid S/S	1	Different type LED light	2.00	Estimate												OTM	
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Capital (Consumable Store):	Aminbazar Grid S/S	2	Purchase of Clamp Connector etc	5.00	Estimate												OTM	
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Capital (Consumable Store):	Mirpur Grid SS	1	Purchase of Silica Gel and Hydrollic Oil and Other Item for Maintenance Work	2.00	Estimate												OTM	
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
		2	Purchase of MCB, Isolator Finger and Clamp Connector, Pannel Light, Heater, LED Light and Other Fittings for Sub-station.	8.00	Estimate													OTM
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Capital (Consumable	Satmasjid Grid S/S	1	Supply LED, Energy Saving Lamp,MCB and Other Fittings Purchase of Sub-station.	0.50	Estimate												OTM	
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													

Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

Annual Procurement Plan FY:2021-2022,GMD,Dhaka(N-W),PGCB

Capital (Consumable Store):				47.15	Lac.	Execution Period												Remarks
Budget Head	Office/ SS Name	SI No.	Name of the Work	Estimated Cost (Lac)	Work Plan	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
Store)		2	Silica gel Purchase for Salmajid Grid Sub-Station	0.50	Estimate													OTM
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Capital (Consumable Store):	Savar SS	1	Supplying of Cupper Conductor for 33KV Capacitor Bank loop joint.	0.15	Estimate													OTM
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Capital (Consumable Store):	Kalyanpur S/S	1	Supply of 132 KV & 33 KV Transformer Bushing for Kalyanpur 02 Nos. and Mirpur Grid Sub-Station 02 Nos.	25.00	Estimate													OTM
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Capital (Consumable Store):	Kalyanpur S/S	1	Purchase of Different type LED light, MCCB, MCB, Limit switch, Space heater, flexible cable etc. to repair of different equipment	2.00	Estimate													OTM
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Total=				47.15														

[Signature]
11.07.21
Md. Arshad Alam
Asst. Engr. (Procurement)
GMD, Dhaka (North-West), PGCB

[Signature]
11.07.21
Abdullah-Al-Shafiq Kafi
ID No-03995
Assistant Engineer
GMD, Dhaka (North-West), PGCB

[Signature]
11.07.21
Md. Golam Kibreya
ID-04113
Assistant Manager (Acc. & Adm.)
GMD, Dhaka (N-W), PGCB.

[Signature]
12.07.21
MD. MONIRUZZAMAN
EXECUTIVE ENGINEER
GMD, DHAKA (N-W), PGCB.

[Signature]
Mir Mothaher Hossain
Supreintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LIMITED
Annual Procurement Plan FY:2021-2022,GMD,Dhaka(N-W),PGCB

Annual Procurement Plan FY:2021-2022,GMD,Dhaka(N-W),PGCB

Office Furnishing: Total Tk.				2.00	Lac	Execution Period											Remarks	
Budget Head	Office/ SS Name	SI No.	Name of the Work	Estimated Cost (Lac)	Work Plan	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
Office Furnishing	Savar SS	1	Fitting, fixing and repair of vertical venation blind	0.50	Estimate													OTM
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Office Furnishing	Agargaon S/S	1	Fitting, fixing and repair of vertical venation blind	1.50	Estimate													OTM
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Total=				2.00														

[Signature]
11.07.21
Md. Mynul Islam
Sub A. E. Engineer
GMD, Dhaka (N-W), PGCB

[Signature]
11.07.21
Abdullah-Al-Shafiq Kafi
ID No-00995
Assistant Engineer
GMD, Dhaka (North-West), PGCB

[Signature]
11.07.21
Md. Golam Kibreya
ID-04113
Assistant Manager (Acc. & Adm.)
GMD, Dhaka (N-W), PGCB

[Signature]
11.07.21
Md. Moniruzzaman
Executive Engineer
GMD, Dhaka (N-W), PGCB

[Signature]

[Signature]
Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

[Signature]

[Signature]

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

Annual Procurement Plan FY:2021-2022,GMD,Dhaka(N-W),PGCB

Annual Procurement Plan FY-2021-2022, GMD, Dhaka (R/W), 300

Printing				2.50	Lac.	Execution Period												Remarks
Budget Head	Office/ SS Name	SI No.	Name of the Work	Estimated Cost (Lac)	Work Plan	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
Printing	GMD & All	1	Printing of Shift diary, Bank Book Contractor, Cheque Book, TADA, Medical, Tiffin, Overtime Register and SS Checklist	1.20	Estimate													RFQ+Cash
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Printing	Agargaon SS	1	Printing of Shift diary and SS Checklist	0.80	Estimate													RFQ+Cash
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Printing	Aminbazar ss	1	Log Book ,Shift diary, Interruption register printing	0.50	Estimate													RFQ+Cash
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Total=				2.50														

11.07.21

Abdullah-Al-Shafiq Kafi
ID No-00985
Assistant Engineer
GMD, Dhaka (North-West), PGCB

Mid Golam Kibreya
ID-04113
Assistant Manager (Acc. & Adm.)
GMD, Dhaka (N-W), PGCB

Mid Moniruzzaman
Executive Engineer
GMD, Dhaka (N-W), PGCB

Mr Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

Annual Procurement Plan FY:2021-2022,GMD,Dhaka(N-W),PGCB

Annual Procurement Plan FY:2021-2022,GMD,Dhaka(N-W),PGCB

Stationary				5.00	Lac	Execution Period												Remarks
Budget Head	Office/ SS Name	Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost (Lac)	Work Plan	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
Stationary	GMD & All SS	1	Stationary Items	2.50	Estimate													OTM
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
		2	Sanitary Items	2.50	Estimate													OTM
					Administrative Approval													
					Tender process													
					Work Completion													
Total=				5.00														

[Signature]
11.07.21
Mr. Mynul Islam
Supt. Engr. PGCB
GMD, Dhaka (N-W), PGCB

[Signature]
11.07.21
Abdullah-Al-Shafiq Kafi
ID No-00995
Assistant Engineer
GMD, Dhaka (North-West), PGCB

[Signature]
11.07.21
Md Golam Kibreya
ID-04113
Assistant Manager (Acc. & Adm.)
GMD, Dhaka (N-W), PGCB

[Signature]
12.07.21
Md. Moniruzzaman
Executive Engineer
GMD, Dhaka (N-W), PGCB

[Signature]

[Signature]
Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র. নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রোগ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৬২	R & M Equipment & Furniture.																
জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ (বাজেট ১৫.৮৫ লক্ষ)	১	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে এরার কুলার মেরামত ও সংরক্ষণ।	২.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে এরার কুলার সমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে এরার কুলার সমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ।	২.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রে এরার কুলার মেরামত সংরক্ষণ।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	মুন্সীগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে এরার কুলার মেরামত সংরক্ষণ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৬	শ্রীনগর ও নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে এরার কুলার সমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ।	১.২০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৭	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি ও হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রিফিলিং কাজ।	০.৬০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৮	শ্যামপুর ও কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রসমূহ রিফিলিং।	০.৬০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												


 প্রকৌশল আদালতুল্লাহ
 (আইডি নং-০১২১৯)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ
 পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড


 14.07.21
 Md. Sultan Alam
 ID No. 00122
 Superintending Engineer
 Grid Circle, Dhaka South
 PGCB, Dhaka.


 11/8/21

1/32

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রপ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
২	R & M Equipment & Furniture.																
	৯	শ্রীনগর ও নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রিফিলিং কাজ।	০.৬০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১০	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তর ও মুন্সীগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রসমূহ রিফিলিং।	০.৬০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১১	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি ও হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে কম্পিউটার ও সিসি ক্যামেরা মেরামত ও সংরক্ষণ।	০.৮৫	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১২	শ্যামপুর ও কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রে কম্পিউটার ও সিসি ক্যামেরা সংরক্ষণ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১৩	শ্রীনগর ও নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে কম্পিউটার ও সিসি ক্যামেরা সংরক্ষণ।	০.৪০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১৪	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন ও সিসি ক্যামেরা সংরক্ষণ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১৫	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি ও হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণক্ষে ব্যবহৃত জিপিএস ঘড়ি মেরামত কাজ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১৬	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ ও এর আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রের ফার্নিচার মেরামত ও সংরক্ষণ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

১১/৪/২১

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রশ্রেণী আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৬২		R & M Equipment & Furniture.															
	১৭	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ এর এয়ার কুলার মেরামত ও সংরক্ষণ	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কর্ম সম্পাদন												

সর্বমোট = ১৫.৮৫ লক্ষ

(Signature)

(Signature)

(Signature)
১১/৮/২১

(Signature)

(Signature)

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র.সং.	ক্রমিক সং.	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রশ্রেণি আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
a) R & M Transmission Line																	
ঢাকা- জুট (ক্ষ)	১	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সঞ্চালন লাইনসমূহের টাওয়ার রংকরণ, মাফলিংকরণ ও আনুসঙ্গিক সংরক্ষণ কাজ।	১৮.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ-১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের আওতাধীন লালবাগ লাইনের ১০ টি মরিচা আক্রান্ত টাওয়ার পূর্ণ রং করণ কাজ।	১০.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	১৩২ কেভি মুন্সিগঞ্জ-মদনগঞ্জ লাইনের ১০ টি এবং ৪০০ কেভি মেঘনাঘাট- আমিনবাজার লাইনের ৫১ টি টাওয়ারের লেপ পেইন্টিং কাজ।	৮.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সঞ্চালন লাইনসমূহের টাওয়ার রংকরণ, মাফলিংকরণ, ক্ষয় হয়ে যাওয়া লেপ পরিবর্তন ও আনুসঙ্গিক সংরক্ষণ কাজ।	১০.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের শীতলক্ষ্যা ও কেরানীগঞ্জ লাইনের লেপ রংকরণ ও নাচারিং কাজ।	৬.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৬	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত টাওয়ারের চুরি হওয়া মেঘার পুনঃস্থাপন কাজ।	২.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৭	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের সঞ্চালন লাইনসমূহের সংরক্ষণ / ডিজিটাল সার্ভে কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

১/৪/২১

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রপ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৬২ (a)	R & M Transmission Line																
	৮	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন সঞ্চালন লাইনসমূহের ডেডলাইন চেকিং ও অন্যান্য কাজ।	৪.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৯	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন সঞ্চালন লাইনসমূহের Reflectorized Traffic Paint ও অন্যান্য কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৬০.০০ লক্ষ

[Signature]

[Signature]

[Signature]
11/8/21

[Signature]

[Signature]

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

উ.ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রশ্নের আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৩ (a)	R & M Substation																
ডি, ঢাকা-১ (বাজেট ১০ লক্ষ)	১	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের আর্থিং সিস্টেমের সংরক্ষণ কাজ।	৩.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ব্যাটারী চার্জার মেরামত কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ব্যাটারী চার্জার মেরামত কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	মুন্সিগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ১১০ভোল্ট চার্জার ও ৪৮ ভোল্ট চার্জার মেরামত কাজ।	২.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের মার্শালিং বক্স, লোকাল কন্ট্রোল প্যানেল, কন্ট্রোল ও রিলে প্যানেল সমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	২.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৬	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের প্যানেল ও এমকে বক্স মেরামত কাজ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৭	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ট্রান্সফরমারসমূহের কুলিং সিস্টেম মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৮	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রের ও আবাসিক এলাকার পানির পাম্প মেরামত।	২.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

AO

১/৪/২১

১/৪/২১

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র. নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রশ্রেণি আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২
৯	৯	মুন্সিগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নষ্ট পানির পাম্প মেরামত। (নতুন করে বোরিং সহ আন্যান্য কাজ)	৩.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী											
					প্রশাসনিক অনুমোদন											
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন											
					কার্য সম্পাদন											
	১০	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের রেলার শাটার দরজা মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী											
					প্রশাসনিক অনুমোদন											
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন											
১১	১১	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের প্রধান ফটকের গেট মটরাইজ করণ।	২.০০	OTW RFQ	প্রাক্কলন তৈরী											
					প্রশাসনিক অনুমোদন											
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন											
					কার্য সম্পাদন											
	১২	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের কন্ট্রোল বিল্ডিং এর মেইন গেট এবং জিআইএস রুমের প্রবেশমুখে ০১টি করে মোট ২টি কল্যাপসিবল গেট নির্মাণ।	১.২০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী											
					প্রশাসনিক অনুমোদন											
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন											
১৩	১৩	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের ক্যাবল কক্ষ, জিআইএস কক্ষের জন্য কল্যাপসিবল গেট তৈরী।	১.২০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী											
					প্রশাসনিক অনুমোদন											
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন											
					কার্য সম্পাদন											
	১৪	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের বার্ষিক ভিত্তিতে পরিষ্কার করণ ও বাড- দেওয়া কাজ।	২.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী											
					প্রশাসনিক অনুমোদন											
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন											
১৫	১৫	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রের (নতুন উপকেন্দ্র সহ) বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট এর নেমপ্লেট ও নাথারিং কাজ।	২.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী											
					প্রশাসনিক অনুমোদন											
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন											
					কার্য সম্পাদন											
	১৬	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ১৩২/৩৩ কেভি ১০০ এমভিএ ০৩ টি ট্রান্সফর্মারের OLTC (MR) এর কন্ট্রোল সিস্টেমের স্প্যারার পাটস্ সরবরাহ	১২.০০	OTM/DPM	প্রাক্কলন তৈরী											
					প্রশাসনিক অনুমোদন											
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন											

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রাপ্ত আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
১৭		শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের এক্সস্ট ফ্যান, জিআইএস রুমে অবস্থিত দুইটি ক্রেন এবং সাবমার্সিবল পাম্পসমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
১৮		জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রের স্পায়ার ইকুইপমেন্ট ও মালামালসমূহ সুসজ্জিতভাবে বিন্যাসকরণ কাজ।	০.৯০	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
১৯		হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে সুইচ ইয়ার্ডের বার্ষিক ভিত্তিতে ঘাস কাটা ও যান্ত্রিক ড্রেন পরিষ্কার করণ কাজ।	২.৫০	OTM	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
২০		হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের বার্ষিক ঘাস, জঙ্গল ও আগাছা পরিষ্কারকরণ কাজ।	৩.৫০	OTM	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
২১		নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের বার্ষিক ভিত্তিতে পরিষ্কার করণ ও ঘাস কাটা কাজ।	২.৮০	OTM	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
২২		শ্রীনগর ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের বার্ষিক ভিত্তিতে পরিষ্কার করণ ও ঘাস কাটা কাজ।	২.৬০	OTM	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
২৩		যুসিগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের প্রধান ড্রেন পরিষ্কারকরণ কাজ।	০.২০	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
২৪		কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের বাগান নির্মান ও পরিচর্যা কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

১১/৪/২১

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রগ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
	২৫	শ্রীনগর ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের বাগান নির্মাণ ও পরিচর্যা কাজ এবং সৌন্দর্য্যবর্ধন।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২৬	নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের বাগান নির্মাণ ও পরিচর্যা কাজ এবং সৌন্দর্য্যবর্ধন।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২৭	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ঘাস কাটা, ড্রেন পরিষ্কারকরণ, বাগান পরিচর্যা, পানির পাইপ সরবরাহ ও সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২৮	মুন্সিগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের বাগান করা ও পানির লাইন তৈরি করণ কাজ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২৯	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি ও হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের বাগান পরিচর্যা ও সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৫৫.৪০ লক্ষ

AC

৫

১১/৪/২১

M

Wannong

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রাপ্ত আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৫	R & M (Building & Other Civil Construction)																
জিএমডি, ঢাকা- মাজেট লক্ষ)	১	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তর হাসনাবাদ গ্রিড উপকেন্দ্রের আবাসিক এলাকায় স্থানান্তরের জন্য আবাসিক এলাকায় ভবন মেরামত করণ কাজ।	১৫.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেডি গ্রিড উপকেন্দ্রের প্রধান ফটকের সামনের ৫ মিটার রাস্তা মেরামত কাজ (আরসিসি করা)।	২.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেডি উপকেন্দ্রের পূর্ব পার্শ্বের সীমানা প্রাচীরে বারবেড ওয়ার মেরামত করণ কাজ।	৩.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	হাসনাবাদ আবাসিক এলাকা, আনসার ব্যারাক এবং ২৩০ কেডির সীমানা প্রাচীরের বারবেড ওয়ার ফেন্সিং এর মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	৩.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেডি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকক্ষ দরজা ও জানালা মেরামত ও রংকরনের কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৬	মুন্সিগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেডি গ্রিড উপকেন্দ্রের আনসার ব্যারাক মেরামত করণ কাজ।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৭	মুন্সিগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেডি গ্রিড উপকেন্দ্রের ইনচার্জ ও কন্ট্রোল রুমের ওয়াশরুম মেরামত কাজ।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৮	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেডি গ্রিড উপকেন্দ্রের বাড়িভাড়া ওয়ালের বাইরে মাটি ভাঙ্গন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

AO

ক

১১/৮/২১

M

১০/৮

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রশ্রেণ আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৬৫	R & M (Building & Other Civil Construction)																
	৯	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের লিফট সংরক্ষণ কাজ।	২.০০	RFQ/OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
					প্রাকল্পন তৈরী												
	১০	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের আবাসিক এলাকার আসিনা, রাস্তা ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করণ কাজ।	২.০০	OTM	প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
					প্রাকল্পন তৈরী												
	১১	শ্রীনগর ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের স্টোর প্রবেশদ্বার এর পানির পাইপ মেরামত করণ কাজ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
					প্রাকল্পন তৈরী												
	১২	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার ও এর পার্শ্ববর্তী সোক ওয়েল সংলগ্ন সোলিং কাজ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
					প্রাকল্পন তৈরী												
	১৩	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের কিচেনে শেলফ সংযোজন, কন্ট্রোল রুমের সামনের রাস্তা ও ছাদের রেইলিং ও অন্যান্য সৌন্দর্যবর্ধনকাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৩৪.০০ লক্ষ

১১/৪/২১

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রোগ্রাম আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
		Land (Purchase, Acquisition & Lease)															
ঢাকা- জেট (ক্ষ)	১	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র সংলগ্ন জমি ক্রয়।	৫০.০০	DPM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৫০.০০ লক্ষ

AG

JS

3x
11/8/21

10

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রশাসনিক আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
১.৩	Furniture & Fixture																
জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ (বাজেট ৫.০০ লক্ষ)	১	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/০৩ কেভি ডিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ফার্নিচার ক্রয়।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	মুন্সিগঞ্জ ১৩২/০৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ফার্নিচার ক্রয়।	০.৬০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	শ্রীনগর ১৩২/০৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের টেকনিক্যাল স্টাফ দর্শনাধী ও মিটিং রুমের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।	০.৩০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।	০.৩০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৬	নবাবগঞ্জ ১৩২/০৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ফার্নিচার ক্রয়।	০.৩০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৭	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য সাইনবোর্ড তৈরী, হোয়াইট বোর্ড ও বোর্ড স্ট্যান্ড ক্রয়।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৫.০০ লক্ষ

AG

৫

১১/৮/২১

M

১১/৮/২১

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রোগ্রাম আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
Equipment																	
ঢাকা- জট (ক্ষ)	১	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য আইপি ক্যামেরা সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৬.০০	OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য আইপি ক্যামেরা সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৬.০০	OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য আইপি ক্যামেরা সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৬.০০	OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ২ টি এয়ার কুলার ক্রয়।	৫.০০	OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকক্ষ ও আরটিউ কক্ষের জন্য এয়ার কুলার সরবরাহ কাজ।	৪.০০	OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৬	মুন্সিগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ২ টনের একটি এয়ার কুলার ক্রয় (পিএলসি রুমের জন্য)	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৭	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ইন্টারকম ক্রয়।	০.৫০	OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৮	কোরাণীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ইন্টারকম ক্রয়।	০.৩০	RFQ (as per requirement)	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

১১/৮/২১


জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রপ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
১.৪	Equipment																
	৯	প্রীনগর ১৩২/৩৩ কেভি ও নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ইন্টারকম ক্রয়।	০.৪০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১০	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়।	১.২০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১১	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের জন্য এয়ার কুলার ক্রয়।	৩.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১২	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তর ও মুন্সিগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য খাবার পানির ফিল্টার (UV, RO) ক্রয়।	০.৬০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১৩	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ভ্যাকুয়াম ক্রিনার ক্রয়।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৩৫.০০ লক্ষ







জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র. নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রোগ্রাম আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
ঢাকা- জেট (ক্ষ)	Computer & Accessories																
	১	মুকীগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য এক সেট কম্পিউটার প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ ক্রয়।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (মনিটর, প্রিন্টার ও স্ক্যানার) ক্রয়।	০.২০	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকক্ষের জন্য মনিটর ও অন্যান্য কম্পিউটার পার্টস সরবরাহ কাজ।	০.২০	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকক্ষের কালার প্রিন্টার এর টোনার সহ অন্যান্য কম্পিউটার এক্সেসরিজ ক্রয়।	০.২৫	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়।	০.২০	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৬	নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়।	০.১৫	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৭	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের জন্য ০২ টি কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৩.৫০ লক্ষ

AG

Q6

11/8/21

M

Ram Khan

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রোগ্রাম আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
১.৭	Building & Other Civil Construction																
জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ (বাজেট ২৫০.০০ লক্ষ)	১	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের মসজিদ ভবন নির্মাণ।	১৫০.০০	OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের সুইচইয়ার্ডে ০২ টি সিকিউরিটি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ কাজ।	১০.০০	OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি ও মুন্সীগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে আনসার ব্যারাক নির্মাণ।	৮০.০০	OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের চারদিকে বাউন্ডারি ওয়ালের ইরে ফেন্সিং কাজ।	৫.০০	OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	শ্রীনগর ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের বাউন্ডারি ওয়াল ফেন্সিং সংক্রান্ত কাজ।	৫.০০	OTM	প্রাকল্পন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ২৫০.০০ লক্ষ

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থবৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা


স্ট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রগ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
২.১		Substation Civil Construction															
মডি, ঢাকা- গ (বাজেট ০০ লক্ষ)	১	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র সংলগ্ন এনট্রান্স রোড ও গেইট নির্মাণ।	১০.০০	OTM	প্রাকলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					উত্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
সর্বমোট = ১০.০০ লক্ষ																	






১১/৪/২১





জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রশ্রেণি আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
২.২	Substation Equipment & Tools																
জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ (বাজেট ৫৫.০০ লক্ষ)	১	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ডিসি সিস্টেমের জন্য ০১ সেট ১১০ ভোল্ট নিকেল-ক্যাডমিয়াম ব্যাটারী সরবরাহ কাজ।	৩০.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি সিস্টেমের জন্য ০২ সেট ১১০ ভোল্ট লেড এসিড ব্যাটারী ক্রয়।	১৫.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ডিসি অ্যামিটার, ম্যাগনেটিক ড্রিল, উইন্স মেশিন ক্রয়।	৩.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের মার্শালিং বক্স, কন্ট্রোল রীলে প্যানেল, লোকাল কন্ট্রোল প্যানেল ইত্যাদির জন্য প্যানেল হিটার সরবরাহ কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য একটি ট্রান্সি (৩ টন) ক্রয়।	১.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৬	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ওয়েলডিং মেশিন এবং হাইড্রলিক হোল-পাঞ্চ মেশিন সরবরাহ কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৭	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের অক্সিলিয়ারি সাপ্লাই এর জন্য ৪০০ অ্যাম্পিয়ার এমসিসিবি সরবরাহ কাজ।	০.৬০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৮	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের অক্সিলিয়ারি সাপ্লাই এর জন্য ৪০০ অ্যাম্পিয়ার এমসিসিবি সরবরাহ কাজ।	০.৬০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

১১/৪/২১

ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রশ্নস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
	৯	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের অক্সিলিয়ারি সাপ্লাই এর জন্য ৪০০ অ্যাম্পিয়ার এমসিসিবি সরবরাহ কাজ।	০.৬০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১০	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য অক্সিলিয়ারি রীলে, ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর, ক্যাবল লাগস, গ্যাসকেট, ও বিভিন্ন ধরণের টুলস সরবরাহ কাজ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১১	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন টুলস সরবরাহ কাজ।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১২	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ১০ কেভিএ জেনারেটরের জন্য ১২ ভোল্টের ব্যাটারী সরবরাহ কাজ।	০.২০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৫৫.০০ লক্ষ

AG

৫২

১১/৮/২১

৫০০০০০

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্রমঃ	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রশ্রেণ আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৭.১	Store Materials (Consumable)																
জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ (বাজেট ৩৫.০০ লক্ষ)	১	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন সাইজের ক্র্যাম্প ও কানেক্টর ক্রয়।	১০.০০	RFQ/OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং তার আওতাধীন সঞ্চালন লাইনসমূহের জন্য ক্র্যাম্প, কানেক্টর, আইসোলেটর ফিঙ্গার ও অন্যান্য হার্ডওয়্যার ফিটিংস সরবরাহ কাজ।	৬.০০	RFQ/OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি ক্যাবল টারমিনেশনের জন্য প্রয়োজনীয় টারমিনেশন ফিট ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক মালামাল সরবরাহ কাজ।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	মুসিগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি, শ্রীনগর ১৩২/৩৩ কেভি ও নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র জন্য ক্র্যাম্প/কানেক্টর/আইসোলেটর ফিঙ্গার ইত্যাদি সরবরাহ কাজ।	৪.০০	RFQ/OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন সঞ্চালন লাইনে ব্যবহারের জন্য OPGW ফিটিংস সরবরাহ	২.৫০	RFQ	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৬	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য নাট-বোল্ট সরবরাহ কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৭	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তর ও এর আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য ফ্যান ক্রয়।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৮	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রে ট্রান্সফর্মারে ব্যবহারের জন্য সিলিকা জেল ক্রয়।	১.৫০	RFQ	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র.সং.	ক্রমিক সং.	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রগ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
১.১	Store Materials (Consumable)																
	৯	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য সেফটি গিয়ার ও সেফটি ইকুইপমেন্ট সরবরাহ কাজ।	২.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১০	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন ০৭ টি গ্রিড উপকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য এলইডি এবং সিএফএল লাইট ক্রয় ও ফ্লাড লাইটের মন্ত্রাংশ ক্রয়।	৬.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৩৫.০০ লক্ষ

AC

Dr

11/8/21

M

Amr

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রগ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৭.২	Store Materials (Capital in Nature)																
জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ (বাজেট ৩৫.০০ লক্ষ)	১	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য ইন্সুলেটর ছাড়া ১০সেট সাসপেনশন বা টেনশন স্ট্রিং ক্রয়।	১০.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য ইন্সুলেটর ছাড়া ১০সেট সাসপেনশন বা টেনশন স্ট্রিং ক্রয়।	১০.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ৩৩ কেভি পাওয়ার ক্যাবল সরবরাহ কাজ।	৫.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	হাসনাবাদ, শ্যামপুর, কেরানীগঞ্জ, গ্রীনগর ও নবাবগঞ্জ গ্রিড উপকেন্দ্রের লোকাল গ্রাউন্ডিং এর জন্য আর্থিং লিড ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য মালামাল ক্রয়।	৩.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য টেস্টিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়।	২.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৬	নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য টেস্টিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়।	১.০০	OTM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৭	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য একটি এসি ক্র্যাম্প অন মিটার (তুলনামূলক বড় ডায়ামিটার বিশিষ্ট), একটি ডিসি ক্র্যাম্প অন মিটার ও অন্যান্য টেস্টিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৮	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ক্র্যাম্প অন অ্যামিটার ক্রয়।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র.সং.	ক্রমিক সং.	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রগ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
২		Store Materials (Capital in Nature)															
	৯	নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেডি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ক্রাস্প অন অ্যামিটার ক্রয়।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	১০	শ্যামপুর, কেরানীগঞ্জ, শ্রীনগর ও নবাবগঞ্জ গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন রকমের ও উচ্চতার ল্যাম্পার ক্রয়।	২.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৩৫.০০ লক্ষ

AG

৫

১১/২

১০

১০

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রগ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৩৬	Printing & Stationary																
জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ (বাজেট প্রিডিং ৩.০০ ও স্টেশনারী ৪.৮০ লক্ষ)	১	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের জন্য অফিস স্টেশনারী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ কাজ।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					উত্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ, মুন্সিগঞ্জ, শ্যামপুর, কেরানীগঞ্জ, শ্রীনগর ও নবাবগঞ্জ গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য অফিস স্টেশনারী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ কাজ।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					উত্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	হাসনাবাদ, মুন্সিগঞ্জ, শ্যামপুর, কেরানীগঞ্জ, শ্রীনগর ও নবাবগঞ্জ গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য লগ বই, শিফট ডায়েরী, চেকলিস্ট বই ও অন্যান্য প্রিন্টিং এর কাজ।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					উত্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৪.৫০ লক্ষ