

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র.সং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রগ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৫০	Security Expenses																
মডি, ঢাকা- দক্ষিণ কিউরিটি ১.০০ লক্ষ	১	শ্রীনগর ১৩২/৩৩ কেভি ও নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আনসারদের জন্য গিটলের খাট সরবরাহকরন।	১.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী প্রশাসনিক অনুমোদন টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন কার্য সম্পাদন												
	২	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আনসারদের রামার জন্য এলপি গ্যাস ক্রয়।	০.৩০	RFQ (as per requirement)													
	৩	কোরাণীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আনসারদের রামার জন্য এলপি গ্যাস ক্রয়।	০.৩০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী প্রশাসনিক অনুমোদন টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন কার্য সম্পাদন												
	৪	মুন্সিগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আনসারদের রামার জন্য এলপি গ্যাস ক্রয়।	০.৩০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী প্রশাসনিক অনুমোদন টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন কার্য সম্পাদন												
	৫	নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আনসারদের রামার জন্য এলপি গ্যাস ক্রয়।	০.৩০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী প্রশাসনিক অনুমোদন টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন কার্য সম্পাদন												
	৬	শ্রীনগর ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আনসারদের রামার জন্য এলপি গ্যাস ক্রয়।	০.৩০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী প্রশাসনিক অনুমোদন টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৩.০০ লক্ষ

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রশ্রেণি আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৩৬	Office Furnishing																
জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ (বাজেট ৫.০০ লক্ষ)	১	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি ডিগ্রি আইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য পর্দা ক্রয়।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি ডিগ্রি উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকক্ষের জন্য পর্দা সরবরাহ কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি ডিগ্রি উপকেন্দ্রের জন্য পর্দা ক্রয়।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি ডিগ্রি উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকক্ষের জন্য পর্দা সরবরাহ কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৫	শ্রীনগর ১৩২/৩৩ কেভি ডিগ্রি উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের জানালার পর্দা সরবরাহ কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৫.০০ লক্ষ

AG

[Signature]

11/8/21

[Signature]

[Signature]

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রপ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
০	Crockeries & cutlaries																
ঢাকা- জেট (ক্ষ)	১	কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেডি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ক্রোকেরীজ সামগ্রী ক্রয়।	০.৩০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেডি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ক্রোকেরীজ সামগ্রী ক্রয়।	০.১৫	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	নবাবগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেডি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ক্রোকেরীজ সামগ্রী ক্রয়।	০.১৫	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৪	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের জন্য ক্রোকেরীজ সামগ্রী ক্রয়।	০.১৫	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ০.৭৫ লক্ষ

৩
১১৪/৭

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রশ্রেণি আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৫২		Transport Hire Charge															
জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ (বাজেট ২.০০ লক্ষ)	১	গ্রিড উপকেন্দ্রসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও মাল্যমাল (সার্কিট ব্রেকার, সিটি, পিটি, এলএ, পাওয়ার ক্যাবল, কন্ট্রোল/রিলে প্যানেল, ব্যাটারী/ব্যাটারী চার্জার ইত্যাদি) পরিবহন।	২.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাকলন ভেরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ২.০০ লক্ষ

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র. নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রাপ্ত আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
Route, Site Survey & Soil Testing																	
ঢাকা-বাজেট লক্ষ	১	হাসনাবাদ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে মাটি পরীক্ষণ ও জরিপ সংক্রান্ত কাজ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরি												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	২	হাসনাবাদ ১৩২/৩৩ কেভি ও মুন্সীগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে আনসার ব্যারাক নির্মাণ কাজের জন্য মাটি পরীক্ষণ ও জরিপ সংক্রান্ত কাজ।	১.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরি												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												
	৩	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন সকল লাইনসমূহের জন্য মাটি পরীক্ষণ ও জরিপ সংক্রান্ত কাজ।	০.৫০	RFQ (as per requirement)	প্রাক্কলন তৈরি												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ২.০০ লক্ষ

১১/৪/২১

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

বাজেট ক্র.নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রগ্রেস আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
৬৪		R/M Vehicle															
জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ (বাজেট ৪.০০ লক্ষ)	১	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ এর দাপ্তরিক ০৩ টি যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	৪.০০	RFQ (as per requirement)	প্রাঙ্গন তৈরি												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কর্ম সম্পাদন												

সর্বমোট = ৪.০০ লক্ষ

(Signature)

(Signature)

৩/১৪/২১

(Signature)

(Signature)

জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ দপ্তরের আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ক্রয়, সংরক্ষণ, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র. নং	ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বাজেট (লক্ষ)	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রোগ্রাম আইটেম	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২
Vehicle																	
ঢাকা-বাজেট লক্ষ)	১	জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ এর জন্য একটি ডাবল কেবিন পিকআপ গাড়ি ক্রয়।	৭০.০০	OTM/DPM	প্রাক্কলন তৈরী												
					প্রশাসনিক অনুমোদন												
					টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
					কার্য সম্পাদন												

সর্বমোট = ৭০.০০ লক্ষ

প্রকৌঃ আহাদুল আমান
(আইডি নং-০১২১৯)
সিবিই প্রকৌঃপদী
জিএমডি, ঢাকা-দক্ষিণ
পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

Md. Sultan Alam
ID No.-00122
Superintending Engineer
Grid Circle, Dhaka South
PGCB, Dhaka.



**Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division Kaliakair
For the FY 2021-2022**

Budget Head : R/M Equipment & Furniture

Sl No.	Substation/Office	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Execution Period (Estimated)												Procurement Process	Approved Budget TK in(lac)
					Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		
1	GMD & SS	দপ্তর অফিস ও ৩টি গ্রীড উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের এয়ার কুলার সমূহ সংরক্ষণ কাজ।	5.0	প্রয়োজন্য তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট চিট/বিল প্রস্তুত করা প্রয়োজন্য তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট চিট/বিল প্রস্তুত করা কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া														
2	GMD & SS	দপ্তর ও গ্রীড উপকেন্দ্রের সকল কম্পিউটার মেরামত কাজ (হার্ডিস্টেম এবং এন্টি ভাইরাস ক্রম)।	1.00	প্রয়োজন্য তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট চিট/বিল প্রস্তুত করা প্রয়োজন্য তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট চিট/বিল প্রস্তুত করা কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া														
3	GMD	দপ্তর ও গ্রীড উপকেন্দ্রের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসমূহের রিফিলিং কাজ।	3.0	প্রয়োজন্য তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট চিট/বিল প্রস্তুত করা প্রয়োজন্য তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট চিট/বিল প্রস্তুত করা কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া														
4	Kabirpur, Tangail, Kaliakair	গ্রীড উপকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা সংরক্ষণ কাজ।	5.0	প্রয়োজন্য তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট চিট/বিল প্রস্তুত করা প্রয়োজন্য তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট চিট/বিল প্রস্তুত করা কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া														

med)
Admin)

PGCB

Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-01713850459
400KV Grid S/S Sutrapur, Kaliakair.

(Shaikh Qutub Uddin Palash)
Executive Engineer
ID NO: 03091
GMD Kaliakair, PGCB

Mr Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division, Kaliakair
For the FY 2021-2022

Budget Head : R/M Transmission Line

SI No.	Substation/ office	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Execution Period (Estimated)												Procurement Process	Approved Budget(lac)
					Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		
1	All sub station	৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের রাইট অব ওয়ে বরাবর গাছপালা কাটা কাজ।	12.00	গ্রন্থাবলী তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডাক্সেশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	63.50
2	All sub station	২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের লেগ প্রটেকশন ও রংকরন কাজ।	10.00	গ্রন্থাবলী তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডাক্সেশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	
3	All sub station	ডেড লাইন চেকিং কাজ।	4.50	গ্রন্থাবলী তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডাক্সেশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	
4	Kabirpur ss	কভজা-কবিরপুর ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের ২৭ নং টাওয়ারের রিলোকেশন কাজ।	37.00	গ্রন্থাবলী তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডাক্সেশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	

07/07/2021
Subayer Ahmed)
Asst. Manager (Acc. & Admin)
ID- 04126
GMD Kaliakair, PGCB

07.07.2021
Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-01713850459
400KV Grid S/S Sutrapur, Kaliakair

07/07/21
(Shaikh Qutub Uddin Palash)
Executive Engineer
ID NO: 03091
GMD Kaliakair, PGCB

Mir Mothaher Hossain
Supreintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division Kaliakair
For the FY 2021-2022

Budget Head : R/M Sub-station

Sl No	Substation	Name of the Work	Estimated (in lac Tk)	Work Plan	Execution Period (Estimated)												Procurement Process	App. budget in (lac)
					Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		
1	Kabirpur, Kaliakair Tangail	কবিরপুর, কালিয়াকৈর ও টাংগাইল গ্রীড উপকেন্দ্রের ১০২ কেভি DS, LA, CT, PT, CB আইসুলেটর পরিবর্তন কাজ।	12	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডালুমেনশন এবং কার্যদেপ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	200
2	Kabirpur	কবিরপুর গ্রীড উপকেন্দ্রের টি ট্রান্সফরমারের পাশের আরসিসি ব্লক সংরক্ষন কাজ।	12	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডালুমেনশন এবং কার্যদেপ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	
3	Kabirpur & Tangail	কবিরপুর ও টাংগাইল গ্রীড উপকেন্দ্রের সুইচইয়ার্ডের লাইটিং ওয়ারিং সংরক্ষন কাজ।	1	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডালুমেনশন এবং কার্যদেপ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	
4	Kabirpur	কবিরপুর গ্রীড উপকেন্দ্রের সুইচইয়ার্ড ও আশেপাশের ঘাস, ছসল ও আগাছা পরিষ্কার কাজ।	6	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডালুমেনশন এবং কার্যদেপ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	
5	Kaliakair	কালিয়াকৈর গ্রীড উপকেন্দ্রের সুইচইয়ার্ড ও আশেপাশের ঘাস, ছসল ও আগাছা পরিষ্কার কাজ।	8	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডালুমেনশন এবং কার্যদেপ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	
6	Tangail	টাংগাইল গ্রীড উপকেন্দ্রের সুইচ ইয়ার্ডের খেরি বোন রোড মেরামত কাজ।	16	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডালুমেনশন এবং কার্যদেপ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	
7	Tangail	টাংগাইল গ্রীড উপকেন্দ্রের সুইচইয়ার্ড ও আশেপাশের ঘাস, ছসল ও আগাছা পরিষ্কার কাজ।	2	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডালুমেনশন এবং কার্যদেপ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	
8	Kaliakair	কালিয়াকৈর গ্রীড উপকেন্দ্রের সুইচ ইয়ার্ডের ফেজ মার্কিং, যন্ত্রপাতির নাম লিখন কাজ।	4	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডালুমেনশন এবং কার্যদেপ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	
9	Kaliakair	কালিয়াকৈর গ্রীড উপকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বাগান করা, নিয়ন্ত্রন কক্ষ পরিষ্কার শ্রমিক ও মালির সার্ভিস জন্য।	6	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইন্ডালুমেনশন এবং কার্যদেপ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	

Zubayer Ahmed
07/07/21
Zubayer Ahmed
Asst. Manager (Proc. & Admin)


Md. Khalilur Rahman
10/07/2021
Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-01713850459
400KV Grid S/S Sutrapur, Kaliakair


(Shaikh Qutub Uddin Palash)
07/07/21
Executive Engineer
ID NO: 03091
GMD Kaliakair, PGCB

Mir Mothaher Hossain
Supreintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.


Sl No	Substation	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Execution Period (Estimated)												
					Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
10	Kaliakair	কালিয়াকৈর গ্রিড উপকেন্দ্রের স্পেয়ার কন্ট্রোলরুমের ইটের দেওয়াল ভাঙা ও খাই-এ্যালুমিনিয়াম স্থাপন।	7	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেম													OTM
				টেন্ডারিং প্রক্রিয়া													
				টেন্ডার ইজলুয়েশন এবং কার্যদেপ্তার প্রদান													
				কার্য সম্পাদন প্রতিশ্রুতি													
11	Kaliakair	কালিয়াকৈর গ্রিড উপকেন্দ্রের সুইচইয়ার্ডের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ।	5	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেম													OTM
				টেন্ডারিং প্রক্রিয়া													
				টেন্ডার ইজলুয়েশন এবং কার্যদেপ্তার প্রদান													
				কার্য সম্পাদন প্রতিশ্রুতি													
12	Kabirpur	কবিরপুর গ্রিড উপকেন্দ্রে মানিকগঞ্জ-১ ও টংগী-১ সরাসরি লাইনের কন্ট্রোল প্যানেল পরিবর্তন কাজ।	6	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেম													OTM
				টেন্ডারিং প্রক্রিয়া													
				টেন্ডার ইজলুয়েশন এবং কার্যদেপ্তার প্রদান													
				কার্য সম্পাদন প্রতিশ্রুতি													
13	Tangail	টাংগাইল ১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ১৩২ কেভি গ্যাব্রি স্ট্রাকচার তৈরী করণ।	100	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেম													OTM
				টেন্ডারিং প্রক্রিয়া													
				টেন্ডার ইজলুয়েশন এবং কার্যদেপ্তার প্রদান													
				কার্য সম্পাদন প্রতিশ্রুতি													
14	Kaliakair	কালিয়াকৈর উপকেন্দ্রের ফায়ারিং সিস্টেম (কম্প্রেশর সহ) সংরক্ষণ কাজ।	15	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেম													OTM
				টেন্ডারিং প্রক্রিয়া													
				টেন্ডার ইজলুয়েশন এবং কার্যদেপ্তার প্রদান													
				কার্য সম্পাদন প্রতিশ্রুতি													


 07/07/21
 Zubayer Ahmed)
 Asst. Manager (Acc. & Admin)
 ID- 04126
 GMD, Kaliakair, PGCB


 07/07/2021
 Md. Khalilur Rahman
 Sub Divisional Engineer
 GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
 ID No-00422, Cell-0171385045:
 100KV Grid S/S Sutrapur, Kaliakair


 07/07/21
 (Shaikh Qutub Uddin Palash)
 Executive Engineer
 ID NO: 03091
 GMD Kaliakair, PGCB


 Mir Mothaher Hossain
 Suprintending Engineer
 Grid Circle, Dhaka (North)
 PGCB, Dhaka.



Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division Kaliakair
For the FY 2021-2022

Budget Head : R/M Vehicle

Budget Head : RM																		Procurement Process	Approved Budget (in Lac TK)
Sl No.	Substation/ Office	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Execution Period (Estimated)														
					Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22			
1	GMD and Kaliakair ss	জিএমডি, কালিয়াকৈর দপ্তরের বিভাগীয় গাড়ীর জন্য চাকা, টায়ার, টিউব ও ব্যাক্সের রক্ষণাবেক্ষণ করে ব্রহ্মদেবের কাজ।	5.00	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ													RFQ	5.00	
				টেন্ডারিং প্রতিস্থা															
				টেন্ডার ইন্ডালুয়েন্সন এবং কার্যাদেশ প্রদান															
				কার্য সম্পাদন প্রতিস্থা															

7/07/21
Iyer Ahmed)
Iager (Acc. & Admin)
D- 04126
Kaliakair, PGCB

7/07/21
Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-0171385045e
400KV Grid S/S Sutrapur, Kaliakair

7/07/21
'Shaikh Qutub Uddin Palash)
Executive Engineer
ID NO: 03091
GMD Kaliakair, PGCB

Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

M

Ram Khan

Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division Kaliakair
For the FY 2021-2022

Budget Head : Revenue Office Furnising

SI No.	Substation	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Execution Period (Estimated)												Procurement Process	Approved Budget (in Lac TK)
					Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		
1	GMD office & Kaliakair ss	দপ্তর অফিস ও কালিয়াকৈর উপকেন্দ্রের জানালায় পর্দা জয় ও স্থাপন কাজ।	3.00	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ													RFQ/OTM	3.00
				টেডারিং প্রক্রিয়া														
				টেডার ইভালুয়েশন এবং কার্যাদেশ প্রদান														
				কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া														

Zubayer Ahmed
07/07/21
(Zubayer Ahmed)
Asst. Manager (Acc. & Admin)
ID- 04126
GMD, Kaliakair, PGCB

Md. Khalilur Rahman
07/07/2021
Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-01713850459
10KV Grid S/S Sutrapur, Kaliakair

Shaikh Qutub Uddin Palash
07/07/21
(Shaikh Qutub Uddin Palash)
Executive Engineer
ID NO: 03091
GMD Kaliakair, PGCB

Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division Kaliakair
For the FY 2021-2022

Budget Head : R/M Building & Other Civil Construction

SI No.	Substation	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Execution Period (Estimated)												Procurement Process	Approved budget TK in(lac)
					Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		
1	Kaliakair	কালিয়াকৈর গ্রিড উপকেন্দ্রের উত্তর ও দক্ষিণ পাশের বাউন্ডারী ওয়ালের মেরামত ও রংকরণকাজ এবং আনসারদেও জন্য টবলেট তৈরী করন।	10	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেন্ডারিং প্রক্রিয়া টেন্ডার ইজ্ঞানুশেশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	20
2	Kabirpur	কবিরপুর গ্রিড উপকেন্দ্রের পুরাতন ক্যাপাসিটর বিকিং এর ছাদ সংরক্ষন কাজ।	10	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেন্ডারিং প্রক্রিয়া টেন্ডার ইজ্ঞানুশেশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	

7/7/21
Er Ahmed
er (Acc. & Admin)
04126
iakair, PGCB

07/07/2021
Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-01713850459
100KV Grid S/S Sutrapur,Kaliakair

07/07/21
Shaikh Qutub Uddin Palash)
Executive Engineer
ID NO: 03091
GMD Kaliakair. PGCB

Mir Mothaher
Mir Mothaher Ha
Supreintending Engin
Grid Circle, Dhaka (inur
PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division kaliakair
For the FY 2021-2022

Budget Head : Equipment

Sl No.	Substation	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Execution Period (Estimated)											Procurement Process	Approved Budget(Lac)
					Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22		
1	GMD office	জিএমডি দপ্তরের জন্য ফটোকপি মেশিন ক্রয়।	1.00	প্রজাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ												RFQ/OTM	1.00
				টেভারিং প্রক্রিয়া													
				টেভার ইন্ডালুমেনশন এবং কার্বাশেশ প্রদান													
				কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													

Zupayer Ahmed
07/07/21
Zupayer Ahmed)
Asst. Manager (Acc. & Admin)
ID- 04126
GMD Kaliakair, PGCB

Md. Khalilur Rahman
07/07/2021
Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-01713850459
100KV Grid GIS Sutrapur, Kaliakair

(Shaikh Qutub Uddin Palash)
07/07/21
(Shaikh Qutub Uddin Palash)
Executive Engineer
ID NO: 03091
GMD Kaliakair, PGCB

Mir Mothaher Hossain
Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan
Grid Maintenance Division, Kaliakair
For the FY 2021-2022

Budget Head : Capital Sub-Station Equipment, Tools

Substation	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Execution Period (Estimated)												Procurement Process	Approved Budget
				Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		(in Lac TK)
kabirpur	কবিরপুর উপকেন্দ্রের আর্থিং মেশ রিনোভেশন কাজের জন্য কপার কন্ডাক্টর ও আনুসঙ্গিক মালামাল ক্রয় করণ।	150.00	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ													OTM	400.00
			টেন্ডারিং প্রক্রিয়া														
			টেন্ডার ইভলুয়েশন এবং কার্যবেশ প্রদান														
			কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন														
kabirpur	কবিরপুর উপকেন্দ্রের আর্থিং মেশ উন্নয়ন কাজ।	50.00	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ													OTM	
			টেন্ডারিং প্রক্রিয়া														
			টেন্ডার ইভলুয়েশন এবং কার্যবেশ প্রদান														
			কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন														
Tangail	টাংগাইল উপকেন্দ্রের আর্থিং মেশ রিনোভেশন কাজের জন্য কপার কন্ডাক্টর ও আনুসঙ্গিক মালামাল ক্রয় করণ।	150.00	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ													OTM	
			টেন্ডারিং প্রক্রিয়া														
			টেন্ডার ইভলুয়েশন এবং কার্যবেশ প্রদান														
			কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন														
Tangail	টাংগাইল উপকেন্দ্রের আর্থিং মেশ উন্নয়ন কাজ।	50.00	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ													OTM	
			টেন্ডারিং প্রক্রিয়া														
			টেন্ডার ইভলুয়েশন এবং কার্যবেশ প্রদান														
			কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন														

07-07-2021
Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-01713850459
100KV Grid S/S Subapur Kaliakair

07/07/2021
(Shafiqul Qutub Uddin Palash)
Executive Engineer
ID NO: 83051
GMD Kaliakair PGCB

Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division Kaliakair
For the FY 2021-2022

Budget Head : Capital Computer Accessories

SI No.	Substation	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Execution Period (Estimated)												Procurement Process	Approved Budget(lac)
					Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		
1	GMD & SS	কিএমডি দপ্তরের ও উপকেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার ও প্রোকসেসরিজ ক্রয়।	0.75	প্রয়োজন তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট													RFQ/ Voucher	0.75
				টেক্সটাইল প্রক্রিয়া														
				টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং কার্যাদেশ প্রদান														
				কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া														

07/07/2021
 Ahmed)
 Acc. & Admin)
 126
 air, PGCB

07/07/2021
 Md. Khalilur Rahman
 Sub Divisional Engineer
 GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
 ID No-00422, Cell-01713850459
 Dhaka, Sutrapur, Kaliakair

07/07/21
 (Shaikh Qutub Uddin Palash)
 Executive Engineer
 ID NO: 03091
 GMD Kaliakair, PGCB

Mir Mothaher Hossain
 Suprintending Engineer
 Grid Circle, Dhaka (North)
 PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division Kaliakair
For the FY 2021-2022

Budget Head : Capital Consumable Store

Sl No.	Substation	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Execution Period (Estimated)												Procurement Process	Approved Budget (in Lac TK)
					Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		
1	Kaliakair/Kabirpur/Tangail SS	সকল গ্রীড উপকেন্দ্রের সেরাবত কাজের জন্য ট্রান্সফ, কানেক্টর ও আইসোলেশনের কিয়ার সহ বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ কাজ।	30.00	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইভালুয়েশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													DPM	80.00
2	Kaliakair/Kabirpur/Tangail SS	সকল গ্রীড উপকেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন প্রকার LV cable/Earthing bare conductor purchaseing:	15.00	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইভালুয়েশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	
3	GMD/all SS	সকল গ্রীড উপকেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন প্রকার LED bulb purchaseing:	10.00	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইভালুয়েশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM	
4	GMD/all SS	বিভিন্ন গ্রীড উপকেন্দ্রের জন্য Nut/bolt/MCB/Magnetic contacts/Switch করা করা।	3.50	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইভালুয়েশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM/Rfq	
5	GMD	বিভিন্ন গ্রীড উপকেন্দ্রের জন্য silica gel/Hydralluc oil করা করা।	1.50	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইভালুয়েশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM/Rfq	
6	GMD	কবিরপুর গ্রীড উপকেন্দ্রের টপ-১ ও মানিকগঞ্জ-১ এর জন্য ২টি ১৩২ কেভি কন্ট্রোল প্যানেল ও ২টি এমএনসিইয়ের করা।	20.00	প্রস্তাবনা তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেশ টেডারিং প্রক্রিয়া টেডার ইভালুয়েশন এবং কার্যাদেশ প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													OTM/Rfq	

10/7/2021
/er Ahmed)
ger (Acc. & Admin)
- 04126
Kaliakair, PGCB

Mohammed

Mr Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

10/7/2021
Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-01713850455
100KV Grid S/S Sutrapur, Kaliakair

[Signature]

[Signature]

10/7/21
(Shaikh Qutub Uddin Palash)
Executive Engineer
ID NO: 03091
GMD Kaliakair, PGCB

[Signature]

**Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division kaliakair
For the FY 2021-2022**

Budget Head : Stationary					Execution Period (Estimated)												Procurement Process	Approved Budget			
SI No.	Substation	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	RFQ	1.20			
1	GMD/SS	বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ও যন্ত্র উপকরণের জন্য ষ্টেশনারি আইটেম ক্রয় করা হবে।	1.20	এককরম ভৌম ও অসুযোগসহন জনক পেশ																	
				টেডারিং প্রক্রিয়া																	
				টেডার ইন্ডাস্ট্রিয়াল একক কার্যক্ষেত্র প্রদান																	
				কার্য সম্পাদনা প্রক্রিয়া																	

Zubayer
07/07/21
(Zubayer Ahmed)
Asst. Manager (Acc. & Admin)
ID- 04126
GMD, Kaliakair, PGCB

Khalilur Rahman
10/07/2021
Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-0171385045
100KV Grid S/S, Sutrapur, Kaliakair.

Shaikh Qutub Uddin Palash
07/07/21
(Shaikh Qutub Uddin Palash)
Executive Engineer
ID NO: 03091
GMD Kaliakair, PGCB

Mothaher Hossain
Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division kaliakair
For the FY 2021-2022

Budget Head : Sanitation & cleaning exp

Budget Head : Sanitation & cleaning exp					Execution Period (Estimated)												Procurement Process	Approved Budget
Sl No.	Substation	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		
1	GMD/SS	বিভিন্ন দপ্তর ও মিড উপকেন্দ্রের স্থান সেনিটেশন ও ট্রিনিং আইটেম করা কাজ ।	1.20	প্রকল্প তৈরী ও অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট টেন্ডারিং প্রক্রিয়া টেন্ডার ইন্টারেকশন এবং কার্যসম্পন্ন প্রদান কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া													RFQ	1.20

07/07/21
er Ahmed)
er (Acc. & Admin)
04126
liakair, PGCB

07/07/2021
Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-01713850459
100KV Grid S/S Sutrapur Kaliakair

07/07/21
(Shaikh Qutub Uddin Palash)
Executive Engineer
ID NO: 03091
GMD Kaliakair, PGCB

Mir Mothaher Hossain
Supreintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division kaliakair
For the FY 2021-2022

Budget Head : Printing

SI No.	Substation	Name of the Work	Estimated (in lac TK)	Work Plan	Execution Period (Estimated)												Procurement Process	Approved Budget
					Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		
1	GMD/SS	জিএমডি দপ্তর ও গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য শারাই ও নিকট দারহী সহ বিভিন্ন প্রিন্টিং কাজ।	1.20	প্রশাসনিক চিঠি ও অনুরোধপত্রের জন্য পেশ													RFQ	1.20
				টেক্সটাইল প্রিন্টিং														
				টেক্সটাইল ইলেক্ট্রিশিয়ান এবং কার্টিং প্রদান														
				কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া														

Signature
07/07/21
Zupayer Ahmed)
Asst. Manager (Acc. & Admin)
ID- 04126
GMD Kaliakair, PGCB

Signature
07/07/2021

Md. Khalilur Rahman
Sub Divisional Engineer
GMD Kaliakair, PGCB Ltd.
ID No-00422, Cell-01713850455
400KV Grid S/S Sutrapur, Kaliakair

Signature
07/07/21
(Shaikh Qutub Uddin Palash)
Executive Engineer
ID NO: 03091
GMD Kaliakair, PGCB

Signature
Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

Signature

Signature

Annual Procurement Plan(APP)
Grid Maintenance Division-Mymensingh
For The Year 2021-2022

Budget Head	Office/Substation	SL No	Name of the Work	Estimated (In Lac Tk)	Work Plan	Execution Period(Estimated)												Procurement Process	Approval Budget	Estimated Cost
						Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		(In Lac Tk)	
RM. equipment & Furniture	GMD & All S/S	1	Software renew & Computer Repair for all S/S & Office	0.50	Submission for approval												RFQM & DPM	10.60	10.60	
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
	All S/S	2	CC Camera Repair	0.50	Submission for approval												RFQM			
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
	All S/S	3	Solar System Repair all S/S	3.00	Submission for approval												OTM/RFQM			
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
	GMD & All S/S	4	Refilling of Fire Fighting Equipment for all S/S	5.00	Submission for approval												OTM/RFQM			
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
	Kishoreganj S/S	5	Air Cooler repair under Kishoreganj S/S	0.60	Submission for approval												RFQM			
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
	Sherpur S/S	6	Air Cooler repair under Shepur S/S	1.00	Submission for approval												RFQM			
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															

10.60

০৭.০৭.২০২১
(মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম)
সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব ও প্রশাসন)
আইডি নং-০৩১০১
জিএমডি, পিজিসিবি, ময়মনসিংহ।

০৭-০৭-২০২১
(মাসুদুল হক)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জিএমডি, পিজিসিবি, ময়মনসিংহ।
আইডি নং-০০১১৮

Mir Mothaher Hossain
Supreintending Engineer
Grid Cricle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan(APP)
Grid Maintenance Division-Mymensingh
For The Year 2021-2022

Budget Head	Office/Substation	SL.No.	Name of the Work	Estimated (In Lac Tk)	Work Plan	Execution Period(Estimated)												Procurement Process	Approval Budget	Estimated C
						Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		(In Lac Tk)	
RM. Transmission Line	Sherpur S/S	1	CC works.Repair & Maintenance work of UMPL - Sherpur 132KV Transmission Line	10.00	Submission for approval													OTM	41.00	41.00
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
	Kishoreganj S/S	2	Tower painting under Kishoreganj S/S.	10.00	Submission for approval													OTM		
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
	Mymensingh S/S.	3	Tower painting under Mymensingh S/S.	7.00	Submission for approval													OTM		
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
	Jamalpur S/S.	4	Tower painting under Jamalpur S/S.	5.00	Submission for approval													OTM		
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
	Netrakona S/S.	5	Tower painting under Netrakona S/S.	5.00	Submission for approval													OTM		
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
	Kishoreganj S/S.	6	To protect river crossing of Bibiana-Kaliakoir 132KV 278-279 No tower under Kishoreganj S/S.	3.00	Submission for approval													OTM		
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
	All S/S.	7	Soil remove,CC/RCC work on Tower leg for all substation	1.00	Submission for approval													RFQM		
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
				41.00																


07-07-2021
(মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম)
সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব ও প্রশাসন)
আইডি নং-০৩১০১
জিএমডি, বিজিসিবি, ময়মনসিংহ।


07-07-2021
(মাসুদুল হক)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জিএমডি, বিজিসিবি, ময়মনসিংহ
আইডি নং-০৩১০১


Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.





Annual Procurement Plan(APP)
Grid Maintenance Division-Mymensingh
For The Year 2021-2022

Budget Head	Office/ Substation	SL No.	Name of the Work	Estimated (In Lac Tk)	Work Plan	Execution Period(Estimated)												Procurement Process	Approval Budget Estimated Cost	
						Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		(In Lac Tk)	
RM. Substation & Plant	Kishoreganj S/S	1	132KV CT & LA Change under Kishoreganj S/S & Jamalpur S/S	5.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM	50.80	50.80
	Kishoreganj S/S	2	Gantry painting under Kishoreganj S/S	12.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM		
	Kishoreganj S/S	3	Grounding repair under Kishoreganj S/S	1.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM		
	Jamalpur S/S	4	Roof Pointing under Jamalpur S/S	2.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM		
	Jamalpur S/S	5	T-4 Transformer, Auxiliary Transformer and Marshaling box painting works under Jamalpur S/S	4.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM		
	Sherpur S/S	6	Isolator Change under Sherpur S/S	2.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM		
	Sherpur S/S	7	Marshaling box maintenance under Sherpur S/S	0.80	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													RFQM		
	Mymensingh S/S	8	Battery testing & commissioning under Mymensingh S/S	0.60	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													RFQM		
	Mymensingh S/S	9	LA Change for all Sub- station under Mymensingh S/S	3.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM		
	Mymensingh S/S	10	Gantry painting under Mymensingh S/S	8.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM		
	Netrakona S/S	11	RM of Tape changer under Netrakona S/S	0.10	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													RFQM		
	All S/S	12	Grass Cutting	5.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM/RFQM		
	All S/S	13	Imprest item/Gardening/Mobil Purchase/By Demand	7.30	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													RFQM		

50.80

০৭-০৭-২০২১
(মোহাম্মদ আব্দুল হক ইসলাম)
সহকারী ব্যবস্থাপক (ইসিও ও প্রশাসন)
আইডি নং-০০১৩৩
জিএসডি, পিআইসিবি, মহম্মদপুর

০৭-০৭-২০২১
(মাসুদুল হক)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জিএসডি, পিআইসিবি, মহম্মদপুর

Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.


Annual Procurement Plan(APP)
Grid Maintenance Division-Mymensingh
For The Year 2021-2022

For The Year 2021-2022																			Approval Budget		Estimated Cost	
Budget Head	Office/Substation	SL No.	Name of the Work	Estimated (In Lac Tk)	Work Plan	Execution Period(Estimated)												Procurement Process	(In Lac Tk)			
						Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22					
RM. Vehicle	GMD Office	1	Purchase of Diesel, Mobil, Air Filter etc.	1.00	Submission for approval													RFQM	10.00	10.00		
					Tendering																	
					Evaluation & Work Order Issue																	
					Competition Period																	
		2	Supply of Tyre & Tube	4.00	Submission for approval													RFQM				
					Tendering																	
					Evaluation & Work Order Issue																	
					Competition Period																	
		3	Repair by Demand	5.00	Submission for approval													RFQM				
					Tendering																	
					Evaluation & Work Order Issue																	
					Competition Period																	
				10.00																		


07.07.2021
(মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম)
নথাকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব ও প্রশাসন)
আইডি নং-০৩৩০১
জিএমডি, পিএলসিবি, ময়মনসিংহ।


07-07-2021
(মাসুদুল হক)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জিএমডি, পিএলসিবি, ময়মনসিংহ
আইডি নং-০৩৩১৬


Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.





Annual Procurement Plan (APP)
Grid Maintenance Division-Mymensingh
For The Year 2021-2022

For The Year 2021-2022																			Approval Budget		Estimated Cost	
Budget Head	Office/ Substation	SL No	Name of the Work	Estimated (In Lac Tk)	Work Plan	Execution Period(Estimated)												Procurement Process	(In Lac Tk)			
						Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22					
RM Building	Sherpur S/S	1	Construction of open yard fencing under Sherpur S/S	15.00	Submission for approval													OTM	50.80	50.80		
					Tendering																	
					Evaluation & Work Order Issue																	
					Competition Period																	
	Kishoreganj S/S	2	Submercible pump under Kishoreganj S/S	2.00	Submission for approval													OTM				
					Tendering																	
					Evaluation & Work Order Issue																	
					Competition Period																	
	Jamaipur S/S	3	Control room repair with saftic tank under Jamaipur S/S	3.00	Submission for approval													OTM				
					Tendering																	
					Evaluation & Work Order Issue																	
					Competition Period																	
	Netrakona S/S	4	Ansar camp repair under Netrakona S/S	3.00	Submission for approval													OTM				
					Tendering																	
					Evaluation & Work Order Issue																	
					Competition Period																	
	Netrakona S/S	5	Control room bath room repair under Netrakona S/S	1.00	Submission for approval													OTM				
					Tendering																	
Evaluation & Work Order Issue																						
Competition Period																						
Mymensingh S/S	6	Main gate repair under Mymensingh S/S	2.00	Submission for approval													OTM					
				Tendering																		
				Evaluation & Work Order Issue																		
				Competition Period																		
GMD Office	7	Tin shed store repair under GMD,Office	12.80	Submission for approval													OTM					
				Tendering																		
				Evaluation & Work Order Issue																		
				Competition Period																		
GMD Office	8	Garage and Office room repair under GMD-Office	7.00	Submission for approval													OTM					
				Tendering																		
				Evaluation & Work Order Issue																		
				Competition Period																		
GMD Office & All S/S	9	Imprest Item	5.00	Submission for approval													DPM/RFO/M					
				Tendering																		
				Evaluation & Work Order Issue																		
				Competition Period																		
				50.80																		

০৭-০৭-২০২১
(মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম)
সহকারী ব্যবস্থাপক (হিলাব ও প্রশাসন)
আইডি নং-০৩১০১
জিএমডি, পিআইসিবি, ময়মনসিংহ।

০৭-০৭-২০২১
(মাসুদুল হক)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জিএমডি, পিআইসিবি, ময়মনসিংহ
আইডি নং-০০৩১৮

Mir Mothaher Hossain
Supreintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan(APP)
Grid Maintenance Division-Mymensingh
For The Year 2021-2022

For The Year 2021-2022																				
Budget Head	Office/Substation	SL No.	Name of the Work	Estimated (In Lac Tk)	Work Plan	Execution Period(Estimated)												Procurement Process	Approval Budget	Estimated Cost
						Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		(In Lac Tk)	
Furniture	GMD Office	1	Log trolley for Jamalpur S/S. & Netrakona S/S.	0.40	Submission for approval													RFQM	1.35	1.35
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
		2	Almira for Netrakona S/S.	0.35	Submission for approval													RFQM		
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
		3	Multipurpose self for Mymensingh S/S.	0.40	Submission for approval													RFQM		
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
		4	Multipurpose self for Kishoreganj S/S.	0.20	Submission for approval													RFQM		
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
					Competition Period															
Equipment	GMD Office	1	IP Camera	25.00	Submission for approval												OTM	25.00	25.00	
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
Computer & Accessories	GMD Office	1	Computer for Mymensingh S.S.	0.75	Submission for approval												RFQM	1.10	1.10	
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															
		2	Monitor for A/A & SAE	0.35	Submission for approval												RFQM			
					Tendering															
					Evaluation & Work Order Issue															

০৭.০৭.২০২১
(মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম)
সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব ও প্রশাসন)
আইডি নং-০০১০১
জিএমডি, পিজিসিবি, বরগুনা-১২০০৩১৫

০৭-০৭-২০২১
(বাসুদুল হক)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জিএমডি, পিজিসিবি, বরগুনা-১২০০৩১৫
আইডি নং-০০৩১৫

Mir Mothaher Hossain
Suprintending Engineer
Grid Circle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

Annual Procurement Plan(APP)
Grid Maintenance Division-Mymensingh
For The Year 2021-2022

Budget Head	Office/Substation	SL No	Name of the Work	Estimated (In Lac Tk)	Work Plan	Execution Period(Estimated)												Procurement Process	Approval Budget Estimated Cost	
						Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22		(In Lac Tk)	
Substation Civil Construction	Jamalpur S/S	1	Open Stroe RCC works under Jamalpur S/S	50.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM	200.00	200.00
	Netrakona S/S	2	Open Stroe RCC works under Netrakona S/S	40.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM		
	Kishoreganj S/S	3	Open Stroe RCC works under Kishoreganj S/S	12.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM		
	Mymensingh S/S	4	Earthing works under Mymensingh S/S	98.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM		
Building & Others Civil Construction	Kishoreganj S/S	1	Ansar Building under Kishoreganj S/S	42.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM	42.00	42.00
	Kishoreganj S/S	1	Tower construction under Kishoreganj S/S (Civil &	500.00	Submission for approval Tendering Evaluation & Work Order Issue Competition Period													OTM	500.00	500.00

০৭-০৭-২০২১
(মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম)
সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব ও প্রশাসন)
আইডি নং-০৩১০১
জিএমডি, পিজিসিবি, ময়মনসিংহ

০৭-০৭-২০২১
(মাসুদুল হক)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জিএমডি, পিজিসিবি, ময়মনসিংহ
আইডি নং-০০৩১৮

Mir Mothaher Hossain
Supreintending Engineer
Grid Cricle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Annual Procurement Plan(APP)
Grid Maintenance Division-Mymensingh
For The Year 2021-2022

For The year 2021-2022																					
Budget Head	Office/ Substation	SL. No.	Name of the Work	Estimated (In Lac Tk)	Work Plan	Execution Period(Estimated)												Procurement Process	Approval Budget	Estimated Cost	
						Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22				
Consumable Store	GMD Office	1	LED Light for all S/S	8.00	Submission for approval													OTM	268.00	268.00	
					Tendering																
					Evaluation & Work Order Issue																
					Competition Period																
	GMD Office	2	Bitac Clamp for all S/S	20.00	Submission for approval													RFQM			
					Tendering																
					Evaluation & Work Order Issue																
					Competition Period																
	GMD Office	3	Silika Gel for all S/S	1.50	Submission for approval													OTM			
					Tendering																
					Evaluation & Work Order Issue																
					Competition Period																
	GMD Office	4	SF6 Gas for all S/S	5.00	Submission for approval													OTM			
					Tendering																
					Evaluation & Work Order Issue																
					Competition Period																
	GMD Office	5	Control Cable for all S/S	20.00	Submission for approval													OTM			
					Tendering																
					Evaluation & Work Order Issue																
					Competition Period																
	GMD Office	6	MCB,Magnatic Contact,Relay,Heater	5.00	Submission for approval													OTM			
					Tendering																
					Evaluation & Work Order Issue																
					Competition Period																
	GMD Office	7	Anenciator	4.50	Submission for approval													OTM/RFQM			
					Tendering																
					Evaluation & Work Order Issue																
					Competition Period																
	GMD Office	8	Metal Detector(Mymen+Kishore ganj+Netrakona)	2.00	Submission for approval													RFQM			
					Tendering																
					Evaluation & Work Order Issue																
					Competition Period																
	GMD Office	9	Safety equipment	2.00	Submission for approval													RFQM			
					Tendering																
					Evaluation & Work Order Issue																
					Competition Period																
	Mymensingh S/S	10	Copper conductor for Mymensingh S/S	200.00	Submission for approval													OTM			
					Tendering																
					Evaluation & Work Order Issue																
					Competition Period																
				268.00																	

268.00

০৭-০৭-২০২১
(মোহাম্মদ আব্দুল হক ইসলাম)
সহকারী ব্যবস্থাপক (হিমার ও প্রশাসন)
আইডি নং-০৩১০১
জিএসডি, সিভিলিটি, বরগুনা-১।

০৭-০৭-২০২১
(মাসুদুল হক)
বিরোধী প্রকৌশলী
জিএসডি, সিভিলিটি, বরগুনা-১
আইডি নং-০০৩১১

Mir Mothaher Hossain
Supreintending Engineer
Grid Cricle, Dhaka (North)
PGCB, Dhaka.

০৭-০৭-২০২১

১৮

জিএমডি, পিজিসিবি, শ্রীমঙ্গল দপ্তর ও এর আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্র/সঞ্চালন লাইন সমূহের ২০২১-২২ ইং অর্থ বৎসরের সংরক্ষন, মেরামত এবং উন্নয়ন কাজের কর্ম পরিকল্পনা

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ)	ক্রম পদ্ধতি	প্রশংস আইটেম	জুলাই/২১	আগস্ট/২১	সেপ্টেম্বর/২১	অক্টোবর/২১	নভেম্বর/২১	ডিসেম্বর/২১	জানুয়ারি/২২	ফেব্রুয়ারি/২২	মার্চ/২২	এপ্রিল/২২	মে/২২	জুন/২২
61 R/M (Equipment & Furniture): 4.40 Lac ✓																
১	জিএমডি, পিজিসিবি, শ্রীমঙ্গল দপ্তর ও এর আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহের ফায়ার এন্টিটিংগুইসার রি-ফিলিং করণ এবং নতুন ক্রয় করণ কাজ।	১.০	উন্নয়ন দরপত্র পদ্ধতি	প্রাকল্পন তৈরী												
				প্রশাসনিক অনুমোদন												
				টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
				কার্য সম্পাদন												
২	জিএমডি, পিজিসিবি, শ্রীমঙ্গল দপ্তর ও এর আওতাধীন গ্রিড উপকেন্দ্রের পুরাতন আসবাবপত্র মেরামত করণ কাজ।	০.৪	স্পট কোটেশন পদ্ধতি	প্রাকল্পন তৈরী												
				প্রশাসনিক অনুমোদন												
				টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
				কার্য সম্পাদন												
৩	জিএমডি, পিজিসিবি, শ্রীমঙ্গল দপ্তর ও এর আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহের এয়ারকুলার মেরামত করণ কাজ।	২.০	স্পট কোটেশন পদ্ধতি	প্রাকল্পন তৈরী	প্রয়োজন অনুযায়ী											
				প্রশাসনিক অনুমোদন												
				টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
				কার্য সম্পাদন												
৪	জিএমডি, পিজিসিবি, শ্রীমঙ্গল দপ্তর ও এর আওতাধীন উপকেন্দ্র সমূহের কম্পিউটার এর বিভিন্ন বজ্রাংশ মেরামত, এন্টিভাইরাস ও টোনার ক্রয় করণ কাজ।	১.৬	সরাসরি/স্পট কোটেশন পদ্ধতি	প্রাকল্পন তৈরী	প্রয়োজন অনুযায়ী											
				প্রশাসনিক অনুমোদন												
				টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন												
				কার্য সম্পাদন												

১৪.০৭.২০২১
প্রত্যন্ত সরকার
মহাকালী ব্যবস্থাপক (হিসাব ও প্রশাসন)
জিএমডি, পিজিসিবি, শ্রীমঙ্গল
আইডি নং-০০৮৪১

(মোঃ মোহাম্মদ মিয়া)
নির্বাহী প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
জিএমডি, পিজিসিবি, শ্রীমঙ্গল
আইডি নং-০৩০৭৬

১৪

১৪

১৪